

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**Fase 1. Implementación y pruebas de PB-01**	**4 days**	**Fri 9/25/26**	**Mon 9/28/26**	
2		Implementar has_time_conflict() para validar conflictos de horario considerando un margen de 15	1 day	Fri 9/25/26	Fri 9/25/26	
3		Implementar has_active_reservation_in_bloc para validar las reglas de	1 day	Sat 9/26/26	Sat 9/26/26	2
4		Implementar la función create_reservation() para crear reservas y aplicar las validaciones correspondientes	1 day	Sun 9/27/26	Sun 9/27/26	2,3
5		Elaborar pruebas con pytest para casos normales, límites y rechazos de reservas	1 day	Mon 9/28/26	Mon 9/28/26	4
6		**Fase 2. Entrevista, requisitos y modelado**	**4 days**	**Fri 10/2/26**	**Mon 10/5/26**	
7		Documentar las reglas de negocio ENT-01 a ENT-23	1 day	Fri 10/2/26	Fri 10/2/26	5
8		Revisar y organizar los requisitos funcionales y realizar el diagrama de base de datos	1 day	Sat 10/3/26	Sat 10/3/26	7
9		Modelar el flujo de bloqueo por mantenimiento y cancelación de reservas afectadas	2 days	Sun 10/4/26	Mon 10/5/26	8



Project: Project1
Date: Mon 10/12/26

Task	Inactive Milestone	Start-only	Critical Split
Split	Inactive Summary	Finish-only	Progress
Milestone	Manual Task	External Tasks	Manual Progress
Summary	Duration-only	External Milestone	
Project Summary	Manual Summary Rollup	Deadline	
Inactive Task	Manual Summary	Critical	


ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
10		**Fase 3. Configuración de Django y SQLite e implementación del bloqueo por mantenimiento**	**5 days**	**Thu 10/8/26**	**Mon 10/12/26**	
11		Configurar el proyecto backend con Django	1 day	Thu 10/8/26	Thu 10/8/26	9
12		Configurar SQLite y preparar los modelos y la persistencia de	1 day	Fri 10/9/26	Fri 10/9/26	11
13		Implementar la función de bloqueo de sala y horario por mantenimiento	1 day	Sat 10/10/26	Sat 10/10/26	12
14		Realizar las pruebas necesarias	1 day	Sun 10/11/26	Sun 10/11/26	12,13
15		Verificar el comportamiento del bloqueo y actualizar documentacion	1 day	Mon 10/12/26	Mon 10/12/26	14
16		**Fase 4. Implementación de reservas y disponibilidad (PB-01 y**	**8 days**	**Wed 10/14/26**	**Wed 10/21/26**	
17		Integrar la lógica de creación de reservas con el backend Django	2 days	Wed 10/14/26	Thu 10/15/26	15
18		Implementar la consulta de disponibilidad de salas y	2 days	Fri 10/16/26	Sat 10/17/26	17
19		Aplicar las restricciones de horarios, intervalos de limpieza y días habilitados	2 days	Tue 10/20/26	Wed 10/21/26	18
20		**Fase 5. Modificación y cancelación de reservas (PB-03 y**	**5 days**	**Thu 10/22/26**	**Mon 10/26/26**	



Project: Project1
Date: Mon 10/12/26

Task	Inactive Milestone	Start-only	Critical Split		
Split	Inactive Summary	Finish-only	Progress		
Milestone	Manual Task	External Tasks	Manual Progress		
Summary	Duration-only	External Milestone			
Project Summary	Manual Summary Rollup	Deadline			
Inactive Task	Manual Summary	Critical			


ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
21		Implementar modificación de reservas con el límite de una hora antes del inicio	2 days	Thu 10/22/26	Fri 10/23/26	19
22		Implementar cancelación de reservas y aplicación de sanciones por cancelación	2 days	Thu 10/22/26	Fri 10/23/26	19
23		Verificar que las modificaciones rechazadas conserven la reserva original	1 day	Sat 10/24/26	Sat 10/24/26	21
24		Verificar las sanciones y el historial de cancelaciones	2 days	Sun 10/25/26	Mon 10/26/26	22
25		**Fase 6. Gestión de usuarios, permisos y mantenimiento (PB-05 y PB-06)**	**3 days**	**Tue 10/27/26**	**Thu 10/29/26**	
26		Implementar la validación de usuarios y el autocompletado mediante código institucional	1 day	Tue 10/27/26	Tue 10/27/26	24
27		Implementar la verificación de permisos según los roles del sistema	1 day	Tue 10/27/26	Tue 10/27/26	24
28		Asegurar de que siga funcionando el bloqueo por	1 day	Wed 10/28/26	Wed 10/28/26	27
29		Implementar pruebas para valid	1 day	Thu 10/29/26	Thu 10/29/26	26,28
30		**Fase 7. Integración, pruebas finales y cierre**	**5 days**	**Thu 10/29/26**	**Tue 11/3/26**	
31		Integrar los módulos del sistema	1 day	Fri 10/30/26	Fri 10/30/26	29



Project: Project1
Date: Mon 10/12/26


Task	Inactive Milestone	Start-only	Critical Split
Split	Inactive Summary	Finish-only	Progress
Milestone	Manual Task	External Tasks	Manual Progress
Summary	Duration-only	External Milestone	
Project Summary	Manual Summary Rollup	Deadline	
Inactive Task	Manual Summary	Critical	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
32		Ejecutar pruebas integrales de reservas, permisos y mantenimiento	1 day	Sat 10/31/26	Sat 10/31/26	31
33		Corregir errores detectados y verificar el funcionamiento final	1 day	Mon 11/2/26	Mon 11/2/26	32
34		Preparar la documentación final y la entrega del proyecto	1 day	Sat 10/31/26	Sat 10/31/26	31
35		Hito: entrega final de SalaMandra	0 days	Mon 11/2/26	Mon 11/2/26	33,34




Project: Project1
Date: Mon 10/12/26

Task	Inactive Milestone	Start-only	Critical Split		
Split	Inactive Summary	Finish-only	Progress		
Milestone	Manual Task	External Tasks	Manual Progress		
Summary	Duration-only	External Milestone			
Project Summary	Manual Summary Rollup	Deadline			
Inactive Task	Manual Summary	Critical			




Project: Project1
Date: Mon 10/12/26

Task	Inactive Milestone	Start-only	Critical Split
Split	Inactive Summary	Finish-only	Progress
Milestone	Manual Task	External Tasks	Manual Progress
Summary	Duration-only	External Milestone	
Project Summary	Manual Summary Rollup	Deadline	
Inactive Task	Manual Summary	Critical	




Project: Project1
Date: Mon 10/12/26

Task	Inactive Milestone	Start-only	Critical Split
Split	Inactive Summary	Finish-only	Progress
Milestone	Manual Task	External Tasks	Manual Progress
Summary	Duration-only	External Milestone	
Project Summary	Manual Summary Rollup	Deadline	
Inactive Task	Manual Summary	Critical	



Project: Project1
Date: Mon 10/12/26

Task		Inactive Milestone		Start-only		Critical Split	
Split		Inactive Summary		Finish-only		Progress	
Milestone		Manual Task		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Duration-only		External Milestone			
Project Summary		Manual Summary Rollup		Deadline			
Inactive Task		Manual Summary		Critical			



Project: Project1
Date: Mon 10/12/26

Task	Inactive Milestone	Start-only	Critical Split
Split	Inactive Summary	Finish-only	Progress
Milestone	Manual Task	External Tasks	Manual Progress
Summary	Duration-only	External Milestone	
Project Summary	Manual Summary Rollup	Deadline	
Inactive Task	Manual Summary	Critical	